



# PROVINCIA DI SAVONA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE:** GESTIONE DELLA VIABILITA', STRUTTURE, INFRASTRUTTURE,  
URBANISTICA

**SERVIZIO:** PROGRAMMAZIONE, STAFF E FORNITURE

CLASSIFICA 008.002.003 FASCICOLO 000002/2009

**OGGETTO:** S.P. N. 29 "DEL COLLE DI CADIBONA" E S.P. N. 15 "CARCARE-PALLARE-BORMIDA-MELOGNO" LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DI INTERCONNESSIONE, LOTTO 3B2. IMPORTO EURO 3.000.000,00. PROGRAMMA 7003-PROGETTO N. 1. INVSV\_2009\_0625 E 2010\_0602O. C.U.P. J63 G 09 000170009. CDC MAST. CODICE SIOPE 2102. NATURA COGE IM. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA (APPALTO N. 1629). -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I. ICOSE S.P.A. - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. CON EFFICACIA SUBORDINATA ALL'ESITO POSITIVO DELLE VERIFICHE

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 08.02.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 ed i documenti di programmazione ad esso collegati;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 09.02.2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011 – Parte finanziaria affidando al dirigente del settore viabilità la gestione del capitolo 66003 “Manutenzione straordinaria rete viaria” nell'ambito del programma/progetto 7003/1;

#### PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale di Carcare n. 20 del 15.11.2009, e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 132 del 07.12.2009 si procedeva all'approvazione della bozza del Protocollo d'Intesa relativo alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
- che il suddetto protocollo d'intesa (ns. prot. n. 86787 del 22.12.2009) è stato sottoscritto in data 21.12.2009;

**PRECISATO**, per quanto sopra, che:

- nel Programma Triennale 2009-2011 – Elenco Annuale 2009, ai sensi dell'art. 128 D.Lgs n. 163/2006, è prevista una quota parte dell'intervento per l'ammontare di Euro 2.460.000,00 INVSU\_2009\_0325;
- nel Bilancio di Previsione 2010 al Capitolo 66003/Uscita “Manutenzione Straordinaria rete viaria” (Tit. II – Funz. 6 - Serv. 1 – Int. 1), è stanziata una quota parte dell'intervento per l'ammontare di Euro 540.000,00 - 2010\_0602O;
- al Centro di Responsabilità 06 (Dirigente del Settore Viabilità) è stata affidata la gestione del Capitolo 66003/Uscita “Manutenzione Straordinaria rete viaria” (Tit. II – Funz. 6 - Serv. 1 – Int. 1) di cui al Programma 7003– Progetto n.1;
- ai citati Programma e Progetto sono stati inseriti i lavori in oggetto per Euro 3.000.000,00;
- per l'intervento è stato attribuito, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002, il codice C.U.P. J63G09000170009;

**TENUTO CONTO** che:

- l'art. 7 – comma 1 – del D.P.R. n. 554/99 stabilisce che le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singola opera pubblica sono seguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un Responsabile del Procedimento;
- con l'Atto Dirigenziale n. 6862 del 25.09.2009 si è provveduto, tra l'altro:
  - alla nomina del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7 della L. n. 109/94 e s.m.i. (art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006), individuando il geom. Renato Falco;
  - alla designazione, quale responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 494/96 e dell'art. 8 – comma 2 – DPR n. 554/99, per l'intervento in oggetto, del responsabile unico del procedimento Geom. Renato Falco, ai fini dell'espletamento degli adempimenti e dei compiti di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 494/96 (ora art. 89 del D.Lgs n. 81/2008) e dell'art. 8 – comma 3 – DPR n. 554/99;

**ATTESO** che, relativamente alle spese tecniche previste nel quadro economico di progetto sono stati conferiti i seguenti incarichi professionali ed attività propedeutiche alla progettazione:

- la Determinazione Dirigenziale n. 6877 del 25.07.2009 con cui è stata affidata la realizzazione di “Redazione e studio di fattibilità nonché per supporto alla progettazione interna per la fase preliminare e definitiva, nonché redazione dei calcoli statici preliminari” allo Studio IGEAS Engineering (impegno 06/1068);
- la Determinazione Dirigenziale n. 9328 del 23.12.2009 con cui è stata affidata la realizzazione di “Relazione geologica” allo Studio S.G.G. (Imp. n. 09/1597/1);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1094 del 11.02.2010 con cui è stata affidata la realizzazione di “Realizzazione operazioni preparatorie alla progettazione, descrizione beni da espropriare, redazione stati di consistenza e frazionamenti” al Geom. Roberto Pastorino (Imp. n. 09/1597/2);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1943 del 11.03.2010 con cui è stata affidata la realizzazione di “Redazione studio acustico” allo studio Progetto Ambiente S.r.l. (Imp. n. 09/1597/3);
- la Determinazione Dirigenziale n. 6436 del 15.09.2010 con cui è stato affidato incarico professionale per supporto alla progettazione interna per la redazione del progetto esecutivo delle parti strutturali ed impiantistiche, direzione lavori, contabilità, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione” allo Studio IGEAS Engineering (impegno 06/1068);

#### VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 64 del 28.09.2009, con cui veniva approvato lo studio di fattibilità relativamente agli interventi di cui all'oggetto;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 65 del 28.09.2009, con cui veniva approvato il progetto preliminare dei lavori relativi a «S.P. n. 29 “del Colle di Cadibona” e S.P. n. 15 “Carcare-Pallare-Bormida-Melagno” Lavori di completamento della viabilità di interconnessione, Lotto 3B2» per l'ammontare complessivo di Euro 3.000.000,00;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 122 del 30.11.2009, con cui veniva approvato nuovo progetto preliminare dei lavori relativi a «S.P. n. 29 “del Colle di Cadibona” e S.P. n. 15 “Carcare-Pallare-Bormida-Melagno” Lavori di completamento della viabilità di interconnessione, Lotto 3B2» per l'ammontare complessivo di Euro 3.000.000,00; in cui si è dato atto che l'intervento comporta l'acquisizione di aree di proprietà privata mediante procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e delle necessarie autorizzazioni mediante procedura di conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 e della L.R. n. 36/97;
- l'atto Dirigenziale n. 9431 del 29.12.2009 in cui si è acquisito agli atti del Settore Viabilità della Provincia di Savona il progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 93 – comma 4 – D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 554/99 Titolo III – Capo II – Sezione III, dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00;
- l'Atto Dirigenziale n. 3953 del 24.05.2010 con cui è stato assunto il provvedimento finale della conferenza di servizi in cui, tra l'altro, si è dato atto dell'acquisizione degli atti di assenso dei soggetti assenti alla conferenza, pervenuti e depositati agli atti;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 164 del 22.07.2010 di approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto, per l'ammontare di Euro 3.000.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 8615 del 30.11.2010, con si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi a «S.P. n. 29 "del Colle di Cadibona" e S.P. n. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melagno" Lavori di completamento della viabilità di interconnessione, lotto 3B2» predisposto dal Servizio Progettazione e Pianificazione Infrastrutture Stradali, ai sensi dell'art. 93 – comma 5 – D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 554/99 – Titolo III – Capo II – Sezione IV, dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (INVSV\_2009\_0625 E 2010\_0602O. C.U.P. J63G09000170009. CDC MAST. Codice Siope 2102. Natura Coge IM);

**TENUTO CONTO**, in particolare, che con D.D. 8615 del 30.11.2010, si è provveduto:

- ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento costituito dal quadro economico di seguito riportato:

#### **Somme a base d'appalto**

Lavori soggetti a ribasso	€	2.168.442,33	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>46.557,67</u>	€ 2.215.000,00

#### **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Iva sui lavori (20%)	€	443.000,00	
Lavori in economia, previsti in progetto	€	44.000,00	
Rilievi, accertamenti ed indagini	€	11.628,00	
Imprevisti	€	1.010,12	
Spese per occupazioni ed espropriazioni aree ed immobili	€	38.500,00	
Spese per notifiche e trascrizioni procedure espropriative	€	11.000,00	
Spese per spostamento linee e sottoservizi	€	35.000,00	
Spese tecniche per stati di consistenza e frazionamenti	€	16.224,00	

Spese tecniche per relazione geologica	€	20.808,00	
Spese per progettazione strutturale, esecutiva e D.L.	€	97.797,60	
Incentivo per la progettazione art. 92 D.Lgs n. 163/2006	€	24.732,28	
Assicurazione dipendenti	€	6.300,00	
Spese per pubblicità gare d'appalto	€	8.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	10.000,00	
Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€	17.000,00	€ 785.000,00
<b>Totale progetto</b>			<b>€ 3.000.000,00</b>

validato con verbale in data data 21.10.2010, di cui agli artt. 47-48 D.P.R. n. 554/99, a firma del responsabile del procedimento Geom. Renato Falco e dal progettista Dott. Ing. Giulio Mesiti, conservato agli atti del Settore;

- a dare atto che il contratto per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 11 D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 192 D.Lgs n. 267/2000:
  - venisse affidato scegliendo il contraente mediante procedura aperta (0805), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., (come previsto dall'art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori e dall'Elaborato "Procedure e Modalità di Aggiudicazione"), previa costituzione e nomina di apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (lavori a misura – totale lavori a b.a. Euro 2.215.000,00 - di cui Euro 2.168.442,33 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 46.557,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), come previsto dall'art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito dall'art. 1.1.15 del "Capitolato Speciale d'Appalto" in 660 (seicentosessanta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di consegna lavori;
  - l'attività di progettazione relativa agli interventi in oggetto (con riferimento agli incarichi professionali esterni) non ricade nella fattispecie prevista dall'art. 6 – comma 1 – del vigente Regolamento per la Progettazione Interna di cui all'art. 18 L. n. 109/94 e s.m.i. (art. 92 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con D.G.P. n. 152 del 19.06.2001;
  - di assumere con successivo atto, formale sub-impegno, ai fini giuridici, per quanto indicato ai sub-impegni n. 2009/1636/1-2010/765/1, a seguito di espletamento di gara d'appalto e di formale aggiudicazione definitiva dei lavori, nei confronti della ditta aggiudicataria (per l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto, oltre agli oneri per la sicurezza, iva inclusa) e, conseguentemente, ad approvare il quadro economico aggiornato del progetto;

#### **ATTESO CHE:**

- con Atto Dirigenziale n. 9617 del 30.12.2010 si è provveduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il disciplinare di gara per procedura aperta (prot. n. 88620 del 01.12.2010) è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, su un quotidiano nazionale e su uno regionale, agli Albi Pretori della Provincia, del Comune di Savona, e del Comune di Carcare sui siti Internet della Provincia di Savona e della Regione Liguria, all'Unione Industriali e alla Cassa Edile della Provincia di Savona;
- il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.12.2010;

#### **DATO ATTO che:**

- con l'Atto Dirigenziale n. 9617 del 30.12.2010, si è provveduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- in data 30 dicembre 2010, come da verbale protocollo n. 95655/2010, si è provveduto

all'apertura dei plichi pervenuti nei termini ed alla verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara delle ditte partecipanti aggiornando la seduta a data successiva, in attesa che la Commissione di gara, appositamente nominata, procedesse alle valutazioni tecniche delle offerte presentate;

- come indicato nei verbali ns. prot n. 3872 del 24.01.2011, ns. prot. n. 4663 del 26.01.2011, ns. prot. n. 5714 del 31.01.2011 e ns. prot n. 5990 del 01.02.2011 si è proceduto, in seduta riservata, alla valutazione degli elaborati tecnici ed all'attribuzione dei punteggi delle ditte ammesse;
- con nota protocollo n. 7124 del 4 febbraio 2011 si comunicava alle ditte partecipanti che la seconda seduta pubblica era stata fissata per il giorno 11 febbraio 2011 alle ore 11.30 presso la sede della Provincia di Savona;
- in data 11 febbraio 2011 si è provveduto alla verifica delle offerte economiche delle ditte ammesse alla gara;

**PRESO ATTO** che dal verbale di gara (prot. n. 9087/2011), conservato agli atti del Settore Gestione della Viabilità, Strutture, Infrastrutture e Urbanistica, risulta che:

- in data 11.02.2011 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, con sede legale in Paroldo CN – Reg. Bovina, 2 - che ha ottenuto il punteggio complessivo di 95,202/100 ed ha offerto il ribasso del 17,18% sull'importo dei lavori a base di gara di Euro 2.215.000,00 - di cui Euro 2.168.442,33 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 46.557,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ed oltre Iva di legge);
- l'aggiudicazione definitiva, da adottarsi a cura del Dirigente competente, diverrà efficace a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**EVIDENZIATO** che, a seguito del ribasso offerto, l'importo contrattuale (per lavori ed oneri sicurezza) è definito in Euro 1.795.903,94 complessivi netti, con determinazione della minore spesa derivante dall'applicazione del ribasso d'asta di Euro 372.538,39 (oltre Iva 20% 74.507,68) - per totali Euro 447.046,07;

**RITENUTO NECESSARIO** ai fini contabili, a seguito di aggiudicazione provvisoria dei lavori e per effetto della suddetta minore spesa, provvedere:

- ad assumere definitivo sub-impegno di spesa al n. 2009/1636/1 “Lavori, oneri sicurezza, Iva” di effettivi Euro 1.829.984,44 modificando contestualmente lo stesso per la differenza di complessivi Euro 370.015,56 (Iva incl.) determinata dalla minore spesa, da mantenere in disponibilità all'impegno di spesa principale n. 2009/1636/1;
- ad assumere definitivo sub-impegno di spesa al n. 2010/765/1 “Lavori, oneri sicurezza, Iva” di effettivi Euro 380.969,49 modificando contestualmente lo stesso per la differenza di complessivi Euro 77.030,51 (Iva incl.) determinata dalla minore spesa, da mantenere in disponibilità all'impegno di spesa principale n. 2010/765;
- ad assumere contestuale formale sub-impegno ai fini giuridici al n. 2009/1636/1 sul Cap. 66003/U del bilancio 2011, residui 2009 – a favore della ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, sede legale in Paroldo CN, Reg. Bovina, 2;
- ad assumere contestuale formale sub-impegno ai fini giuridici al n. 2010/765/1 sul Cap. 66003/U del bilancio 2011, residui 2010 – a favore della ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, sede legale in Paroldo CN, Reg. Bovina, 2;
- ad aggiornare il quadro economico di progetto approvato con D.D. n. 8615/2010 come riportato dal dispositivo della presente determinazione;

**ACCERTATA**, sotto la propria responsabilità, la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;

**VISTI:**

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 24 del vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 5 e seguente L. n. 241/90 e s.m.i. e l'art. 8 del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi, che riguardano il responsabile del procedimento;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 24 del 10.08.2009 ad oggetto "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R n. 554/1999;

**DETERMINA**

- 1) di approvare il verbale di gara (espletata mediante procedura aperta) del giorno 11.02.2011 (prot. n. 9087/2011), conservato agli atti, con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, sede legale in Paroldo CN, Reg. Bovina, 2 che ha ottenuto il punteggio di 95,202/100 ed ha offerto il ribasso del 17,18% sull'importo dei lavori a base di gara di Euro 2.215.000,00 - di cui Euro 2.168.442,33 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 46.557,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ed oltre Iva 20%);
- 2) di procedere, sulla base del suddetto verbale di gara, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 11 e 12 D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, sede legale in Paroldo CN, Reg. Bovina, 2 - che ha offerto il ribasso del 17,18% per un importo netto di lavori di Euro 1.795.903,94 - oltre Euro 46.557,67 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed oltre Euro 368.492,32 per Iva 20%, pari a complessivi Euro 2.210.983,93;
- 3) di dare atto che:
  - l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, sede legale in Paroldo CN, Reg. Bovina, 2, diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti speciali e generali previsti dall'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;
  - l'importo di contratto da stipularsi con la predetta Impresa, a seguito di acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto, è definito in complessivi Euro 1.842.461,61 (di cui Euro 1.795.903,94 per lavori al netto di ribasso ed Euro 46.557,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), esclusa Iva 20%;
  - a seguito del ribasso offerto del 17,18% sull'importo lavori a base d'appalto soggetti a ribasso di Euro 2.168.442,33 si rileva una minore spesa di Euro 372.538,39 - oltre Iva 20% - per totali Euro 447.046,07;
- 4) di approvare il quadro economico di progetto aggiornato come di seguito indicato:

**Somme a base d'appalto**

Lavori soggetti a ribasso	€	1.795.903,94	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>46.557,67</u>	€ 1.842.461,61
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
Iva sui lavori (20%)	€	368.492,32	

Lavori in economia, previsti in progetto	€	44.000,00	
Rilievi, accertamenti ed indagini	€	11.628,00	
Imprevisti	€	1.010,12	
Spese per occupazioni ed espropriazioni aree ed immobili	€	38.500,00	
Spese per notifiche e trascrizioni procedure espropriative	€	11.000,00	
Spese per spostamento linee e sottoservizi	€	35.000,00	
Spese tecniche per stati di consistenza e frazionamenti	€	16.224,00	
Spese tecniche per relazione geologica	€	20.808,00	
Spese per progettazione strutturale, esecutiva e D.L.	€	97.797,60	
Incentivo per la progettazione art. 92 D.Lgs n. 163/2006	€	24.732,28	
Assicurazione dipendenti	€	6.300,00	
Spese per pubblicità gare d'appalto	€	8.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	10.000,00	
Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€	17.000,00	€ 710.492,32
Minore spesa per ribasso d'asta offerto (Iva compresa)	€	447.046,07	€ 447.046,07
<b>Totale progetto</b>			<b>€ 3.000.000,00</b>

5) di dare atto che l'intervento prevede un costo complessivo di Euro 3.000.000,00 e risulta finanziato nel modo seguente:

- con fondi regionali stanziati dal programma PAR/FAS 2007/2013 per l'ammontare di Euro 1.500.000,00 (accertamento 09/1757 – quota parte impegno 09/1636);
- con fondi regionali stanziati per l'annualità 2009 del Piano Triennale di cui alla L.R. 3/1999 per l'ammontare di Euro 700.000,00 (accertamento 09/1758 – quota parte impegno 09/1636);
- con fondi del Comune di Carcare per l'ammontare di Euro 260.000,00 (accertamento 09/1714 – impegno 09/1597);
- con fondi della Provincia di Savona per l'ammontare di Euro 540.000,00 finanziati con contratto di Mutuo sottoscritto in data 01.10.2010, Rep. 12678 del 07.10.2010, dando atto che ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. n. 267/2000 (accertamento 10/888 – impegno 10/765):
  - le maggiori spese derivanti dall'assunzione del mutuo, a finanziamento dell'investimento in oggetto, trovano copertura sugli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale 2010/2012 agli interventi 01-01-05-06 “Interessi passivi su mutui per beni demaniali e patrimoniali” e 3-01-03-03 “Rimborso quota capitale di mutui”;
  - la spesa relativa agli esercizi futuri è oggetto di previsione nei bilanci pluriennali successivi fino all'estinzione del prestito;

6) di confermare l'impegno di spesa principale n. 2009/1636 relativo ai lavori di cui all'oggetto, con i seguenti riferimenti al bilancio di previsione 2011:

TIT	FU	SER.	INT	CAP.	Cod. obiet.	Progr/prog	Resp	C.d.C.	Natura COGE	SIOPE
II	6	1	1	66003	2009 0625	7003/1	67	PRS	IM	2102

Cod. CUP	J63G09000170009
----------	-----------------

nel modo seguente:

- definitivo sub-impegno di spesa al n. 2009/1636/1 “Lavori, oneri per la sicurezza, Iva 20%” per l'importo complessivo di Euro 1.829.984,44 rispetto alla precedente entità (da riferire al q.e. del progetto esecutivo approvato) di complessivi Euro 2.200.000,00 – con contestuale disimpegno della differenza per l'importo di complessivi Euro 370.015,56 (minore spesa, Iva

incl.) da mantenere in disponibilità all'impegno principale n. 2009/1636;

- contestuale formale sub-impegno di spesa ai fini giuridici al n. 2009/1636/1 a favore alla ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, sede legale in Paroldo CN, Reg. Bovina, 2;

7) di confermare l'impegno di spesa principale n. 2010/765 relativo ai lavori di cui all'oggetto, con i seguenti riferimenti al bilancio di previsione 2010:

TIT	FU	SER.	INT	CAP.	Cod. obiet.	Progr/prog	Resp	C.d.C.	Natura COGE	SIOPE
II	6	1	1	66003	2010 0602O	7003/1	64	PRS	IM	2102

Cod. CUP	J63G09000170009
----------	-----------------

nel modo seguente:

- definitivo sub-impegno di spesa al n. 2010/765/1 "Lavori, oneri per la sicurezza, Iva 20%" per l'importo complessivo di Euro 380.969,49 rispetto alla precedente entità (da riferire al q.e. del progetto esecutivo approvato) di complessivi Euro 458.000,00 – con contestuale disimpegno della differenza per l'importo di complessivi Euro 77.030,51 (minore spesa, Iva incl.) da mantenere in disponibilità all'impegno principale n. 2010/765;
- contestuale formale sub-impegno di spesa ai fini giuridici al n. 2010/765/1 a favore alla ditta Icosè S.p.a in A.T.I. Servizi & Costruzioni S.r.l. - Codice Fiscale 00189620099, sede legale in Paroldo CN, Reg. Bovina, 2;

8) di comunicare al soggetto aggiudicatario i numeri di sub-impegno registrati sul competente intervento del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 191 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000;

9) di dare atto che:

- il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni (e responsabile dei lavori, come da A.D. n. 6862 del 25.09.2009) è il Geom. Renato Falco;
- ai fini della stipulazione del contratto sarà resa, con verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 71 – comma 3 – d.P.R. n. 554/99, la verifica del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio Espropri del Settore AA.GG.;

10) di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con i vincoli imposti dalla vigente normativa per il rispetto del Patto di Stabilità Interno;

11) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per la registrazione delle scritture contabili e per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;

12) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online per quindici giorni consecutivi, ai sensi della vigente normativa in materia.